



REGERINGEN

Regeringsbeslut

IV 4

2015-11-19

N2015/02413/RTS

Näringsdepartementet

Tillväxtverket

Box 4044

102 61 Stockholm

Ans. ID	
TILLVÄXTVERKET	
Ans.	2015-12-03
D/Dnr.	1.2.2-2013-7

### Förlängt uppdrag att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna

#### Regeringens beslut

Med bifall till Tillväxtverkets begäran förlänger regeringen Tillväxtverkets uppdrag att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna (dnr N2012/06275/RT) till den 31 december 2017. Med ändring av regeringens beslut om uppdrag den 20 december 2012 ska Tillväxtverket lämna slutredovisningen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2018.

#### Bakgrund

Regeringen uppdrog i beslut den 20 december 2012 åt Tillväxtverket att under perioden 2013–2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för att säkra kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor i hela landet på kort och lång sikt. Medlen ska betalas ut till länen genom ett ansökningsförfarande. Enligt beslutet ska Tillväxtverket lämna en slutredovisning innehållande bl.a. uppföljning av resultat, goda exempel samt hur medlen har använts till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2017.

Tillväxtverket inkom den 28 maj 2015 med en begäran om att regeringen ska förlänga uppdraget t.o.m. 2017. Som skäl anger Tillväxtverket att uppstarts- och förankringsarbetet inom ramen för uppdraget har tagit längre tid än förväntat. Tillväxtverket föreslår även att datumet för slutredovisningen ska senareläggas.

### Skälen för regeringens beslut


Regeringen ser att det pågår många insatser i länen som förstärker och vidareutvecklar de regionala kompetensplattformarna inom ramen för Tillväxtverkets uppdrag och de utvecklingsprojekt som myndigheten finansierar. Regeringen delar samtidigt Tillväxtverkets bild att uppstarts- och förankringsarbetet inom ramen för uppdraget och projekten har tagit längre tid än förväntat.

För att uppnå syftet med det ursprungliga uppdraget till Tillväxtverket – att skapa goda exempel på hur kompetensplattformarna kan utvecklas som verktyg inom ramen för regionalt kompetensförsörjningsarbete – anser regeringen att det är viktigt att länen ges erforderlig tid att slutföra sina projekt.

På regeringens vägnar



Sven-Erik Bucht



Carl-Johan Klint

Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet  
 Statsrådsberedningen/SAM och Internrevisionen  
 Finansdepartementet/BA och SFÖ  
 Näringsdepartementet/FF  
 Utbildningsdepartementet/GV  
 Arbetsmarknadsdepartementet/A  
 Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi  
 Arbetsförmedlingen  
 Kammarkollegiet  
 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser  
 Myndigheten för yrkeshögskolan  
 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige  
 Statens skolverk  
 Universitetskanslersämbetet  
 Gotlands kommun  
 Gävleborgs läns landsting  
 Hallands läns landsting

Jämtlands läns landsting  
Jönköpings läns landsting  
Kronobergs läns landsting  
Länsstyrelsen i Norrbottens län  
Länsstyrelsen i Stockholms län  
Länsstyrelsen i Västernorrlands län  
Länsstyrelsen i Västmanlands län  
Samverkansorganet i Blekinge län  
Samverkansorganet i Dalarnas län  
Samverkansorganet i Kalmar län  
Samverkansorganet i Södermanlands län  
Samverkansorganet i Uppsala län  
Samverkansorganet i Värmlands län  
Samverkansorganet i Västerbottens län  
Skåne läns landsting  
Sveriges Kommuner och Landsting  
Västra Götalands läns landsting  
Örebro läns landsting  
Östergötlands läns landsting